

# LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

## Fiche projet

<b>INTENTION : LA RAISON D'ÊTRE DU PROJET OU SOUS-PROJET</b>	La digitalisation des contenus de formation
<b>PILOTE DU PROJET</b>	Pascal Denis
<b>CHEF DE PROJET OPERATIONNEL</b>	Jany Vaquier de Labaume + en consultant Régis Condomines
<b>LIVRABLES</b>	Phase test : Juin 2020 Septembre 2020.
<b>PERIMETRE DU PROJET</b>	• Phase test : Ile de France • National dès septembre 2020.
<b>CONTRAINTE</b>	- Avoir accès à 1 salle multimédia - Avoir 1 accès internet HAUT DÉBIT - Défrayer les journées de formation pour les formateurs extérieurs (à débattre --) - Prérequis : connaissance minimale des bases numériques
<b>LIENS AVEC AUTRES PROJETS/ATELIERS</b>	Avec le groupe sur la plateforme L.M.S ; Nouveaux produits ; Employabilité
<b>MOYENS SPECIFIQUES</b>	Video-procédés ; équipements ; avoir une plateforme viable Prestataire : Contio & Z pour les présentations numériques dynamiques et montage vidéo Budget. A définir du nombre de formateurs ; de journées de formation ; la rémunération, etc
<b>APPRENTISSAGES</b>	- Se situer dans l'univers de la FOAD - Découvrir les outils - Adapter ses contenus aux outils digitaux - Evaluer et créer les outils d'évaluation



# LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

<p><b>DESCRIPTION DE L'EQUIPE PROJET</b></p>	<p><u>Module 1</u> : <sup>Avril</sup> Mai 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sara Gomez : <del>SR</del> <u>Voir Immexe</u></li> <li>• Regis Condomines</li> <li>• <del>Tiffany</del> Tiffany Vaquie</li> </ul> <p><u>Modules 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Julie Richard</li> <li>• Tiffany Vaquie</li> <li>•</li> </ul> <p><u>Modules 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sara</li> <li>• Regis</li> <li>• <del>Tiffany</del> Tiffany</li> </ul>
<p><b>ECHEANCES</b></p>	<p>Octobre 2023 - Juin 2020</p>
<p><b>REPORTING</b></p>	
<p><b>AUTRES</b></p>	<p><del>Module 1 - Sara Gomez</del></p>

Merci de ne pas dépasser 1 page recto verso !

