

# LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

## Fiche projet

INTENTION : LA RAISON D'ÊTRE DU PROJET OU SOUS-PROJET	Indispensable digitalisation pour répondre à la révolution pédagogique
PILOTE DU PROJET	Pascal DENIS
CHEF DE PROJET OPERATIONNEL	Christophe JULVENETON
LIVRABLES	<del>1 Juin 2020</del> Obligations O.P.Q.F. CARNIER DES CHARGES
PERIMETRE DU PROJET	National
CONTRAINTES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le temps / le délai de mise en place</li> <li>- valoriser la mutualisation</li> <li>- Matériel informatique / réseaux / Contraintes techniques</li> </ul>
LIENS AVEC AUTRES PROJETS/ATELIERS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingénierie des formations digitales</li> <li>- Nouveaux cursus</li> <li>- Vie du stagiaire</li> </ul>
MOYENS SPECIFIQUES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestataires extérieurs</li> <li>- Enveloppe budget 2020</li> <li>- Désigner des personnes ressources par secteurs activités</li> </ul>
APPRENTISSAGES	



IDENTIFIER LES PERSONNES RESSOURCES  
D'UNE COMISS<sup>E</sup> EXECUTIVE

↳ CARNIER DES CHARGES

↳ RENCONTRER LES PLATEFORMES EXISTANTES  
ET VOIR CE QUI EST FAISABLE

OBJECTIF

↳ 10 % minimum pour OPQ<sup>R</sup> JUN 2020 (16/09/2019)

DESCRIPTION DE L'EQUIPE  
PROJET

BESOINS → CARNIER DES CHARGES

RENCONTRE DES ENTREPRISES

VALIDATION DE LA PROPOSITION - EXPERIMENTATION

Plateformes: MOODLE  
ADVISED (intranet)

ECHÉANCES

⚠ Juin 2020 Obligation O.P.Q.F.

REPORTING

Mensuel

AUTRES

⚠ : possible si bien exploité  
porté de manière structurel (pas par 1 seul)

Merci de ne pas dépasser 1 page recto verso !

