

# LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

## Fiche projet

<b>INTENTION : LA RAISON D'ÊTRE DU PROJET OU SOUS-PROJET</b>	1) Création d'outils permettant de s'approprier tous les mécanismes de financement de la Formation professionnelle. 2) Promouvoir un catalogue de formation à usage interne et/ou externe.
<b>PILOTE DU PROJET</b>	Mr Vincent Gaveriaux, Directeur
<b>CHEF DE PROJET OPERATIONNEL</b>	Claire - Alexa Henrique, RRH
<b>LIVRABLES</b>	Memo (interne) Diaporama (interne) Catalogue (interne & externe)
<b>PERIMETRE DU PROJET</b>	National
<b>CONTRAINTE</b>	
<b>LIENS AVEC AUTRES PROJETS/ATELIERS</b>	Digitalisation de la Formation Employabilité
<b>MOYENS SPECIFIQUES</b>	- Réunions (6 et 7 novembre / 11 décembre) Equipe projet - Réunions avec les responsables de Pole Formation
<b>APPRENTISSAGES</b>	



# LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

<p><b>DESCRIPTION DE L'EQUIPE PROJET</b></p>	<p>Claire-Alexa Henique, RRH          Sissé Fanguina, Stagiaire FP DESJEPS          Valerie Paradelo, Coordinatrice PE Nord          Sandrine Kurzanski, Coordinatrice PE Sud          Vincent Gaveriaux, Directeur du développement          Didier Sintès, DRH          Amel Araar, RRH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recherches réglementaire sur la réforme de la Formation</li> <li>- Rédaction du mémo</li> <li>- Création du catalogue (+ recensement des types de formation)</li> <li>- Création du diaporama (destiné aux managers)</li> </ul>
<p><b>ECHEANCES</b></p>	<p>25/09/2019 au 31/12/19</p>
<p><b>REPORTING</b></p>	<p>Piloté intégré dans le processus.          Information régulières avec le groupe au fil des réunions</p>
<p><b>AUTRES</b></p>	

Merci de ne pas dépasser 1 page recto verso !

