

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

Action 1 = Organisation diffusion d'info IAC

Action 2 = Planification d'événements

Action 3 = Diffusion des offres de plaques

Action 4 = Réseau social / Web / Reportage

Action 5 = Mise à disposition de ressources locales

Action 6 = Intégration des anciens stagiaires

Annuler le réseau des stagiaires

Fiche projet

INTENTION : LA RAISON D'ÊTRE DU PROJET OU SOUS-PROJET <u>Action 2</u>	<p>PLANNIFIER 1 CALENDRIER D'ÉVÉNEMENTS ANNUEL</p> <p>A L'ATTENTION STAGIAIRE = ORGANISER 1 ÉVÉNEMENT TOUTES LES PREMIÈRES SEMAINES DU MOIS (OU PAS)</p>
PILOTE DU PROJET	<p>PIRELLA (MD)</p>
CHEF DE PROJET OPERATIONNEL	<p>LS JHL</p>
LIVRABLES	<p>Liste stagiaires = SERVICE PS</p> <p>- Moyens Financiers / Humain / Structure</p>
PERIMETRE DU PROJET	<p>FP / DF / BP (A + A-1)</p> <p>PARIS / TOULOUSE (A...)</p> <p>(2020)</p>
CONTRAINTES	<p>- NB ÉVÉNEMENTS</p> <p>- DÉBUT = JANVIER /</p> <p>- QUALITÉ COM. LA DEC = DIFFUSION LA NOV = OUTIL DIFFUSION</p>
LIENS AVEC AUTRES PROJETS/ATELIERS	<p>x EMPLOYABILITE (5) LA SET = PROGRAMME</p> <p>x</p> <p>x PRONO (3)</p>
MOYENS SPECIFIQUES	<p>x PRESTATIONS (4)</p> <p>x VOLUME W DÉCÈS 'ADN.</p> <p>x COM.</p> <p>VOIR LIVRABLE</p>
APPRENTISSAGES	



ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

<p>DESCRIPTION DE L'ÉQUIPE PROJET</p>	<p><u>Liste des tâches</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Bien Structurer</u> + choisir - <u>Planification</u> = calendrier - <u>Budget</u> + <u> Moyens nécessaires</u> = Penser - <u>Commun</u> = <ul style="list-style-type: none"> CHOIX DE SUPPORT ÉCRITURE DIFFUSION INSCRIPTION - <u>Logistique</u> : <ul style="list-style-type: none"> CHOIX / installation / Aménagement ou lieu Alimentot - <u>Tableau de bord</u> : <ul style="list-style-type: none"> matériel ... Transp - <u>Contenu</u> = <ul style="list-style-type: none"> - ÉCRITURE DE NAN GHE - ÉCRITURE 1 PRESENTATION - Des Pensees essentielles x FC x CONFERENCE x ECHANGES x FESTIF - COUSINE x RENCONTRES x FORUM - <u>Critères de satisfaction</u> de la main de projet
<p>ÉCHEANCES</p>	<p><u>Debut</u> = DEC 19 / DEC 20</p> <p><u>prepa</u> = 30/09 → 2/12/19</p>
<p>REPORTING</p>	<p><u>en cours</u> = CHOIX EVE (CONTENU)</p> <p>PLANNING</p> <p>MOYENS</p> <p>LOGISTIQUE</p> <p>COM.</p>
<p>AUTRES</p>	

Merci de ne pas dépasser 1 page recto verso !

